

4 委員・事務局紹介

各委員及び事務局の自己紹介

5 委員長・副委員長の選出

委員長、副委員長の選任について、委員から「事務局案を提示願いたい」旨発言があり、事務局の提示した「委員長に佐藤栄治委員、副委員長に大塚孝徳委員」で承認され、決定した。

委員長挨拶

コンクリート造の建物は100年保つため、この先100年を見据えた計画を行う必要がある。皆様のご意見をいただきながら基本計画を策定していきたい。旨挨拶があった。

6 諮問

市長より佐藤栄治委員長へ諮問書を提出した。

森島市長は次の公務のため退席。

7 議事

(1) 委員会運営に関する必要な事項について
事務局より、資料1に基づいて

- 1 委員会について
- 2 会議の公開について
- 3 傍聴について
- 4 会議録の作成について

の説明を行った。

事務局説明後、質疑無しのため、議題の1について資料1のとおり決定した。

(2) 庁舎建設までの流れについて

事務局より、資料2に基づいて庁舎建設までの流れについて説明を行った。

<質疑等>

基本構想の際は、新庁舎建設場所の選定を現有地とこども未来館周辺の2箇所に絞ったうえで基本計画に入ったと思うが、今のイメージはどこに建設する予定なのか教えてください。(委)

→現状は現有地とこども未来館周辺に候補地を絞っている。現時点ではどちらが良いかは未確定、今後の検討委員会の中で決めていく。(事)

→今上がっている候補地以外の案を検討委員会で出すことはできないのか。基本構想とは違ったような計画を発言することはできないのか。

(委)

→基本的にはこの2箇所からの絞り込みで考えている。(事)

→建設費が高騰している。いろいろな問題が起こっている。時代が進んでいる。そんな中で去年作ったからそれを変えないというのはおかしいのではないか。(委)

→諮問書の中に書かれている、(1)庁舎の建設場所の選定にあたる内容だと思うが、2つの中から必ず選ぶというのは、私はそうは思わないが、もう一度再検討するという事は委員会を増やしてやっていくか、他の会議でやっていくか、行政内の委員会に連携して考えていかなければならない所があり、そういう意見も含めながら進めていくことになる。基本計画の委員会が終わってすぐ着工するという事は今の段階ではない、建設費が不透明で見積りがとれないところはあるが、基本計画をつくり設計に至る直前まで進めて行くことは重要なので、位置というのなるべく決めておく必要がある。議論を尽してから基本計画策定に向けたいと思いますので、お願い申し上げます。(委員長)

(3) 基本構想について

事務局より、矢板市庁舎整備基本構想概要版に基づいて説明を行った。

<質疑等>

基本構想ができてから市民の方々にはどのような周知設定をおこなったか(委)

→市民の方には、検討委員会から頂いた方針を踏まえて構想の案を固めたのち、パブリックコメントで情報を出させていただいた。結果、11名の方から41件ほどご意見を頂いた。具体的なご意見があったので、基本計画にも反映できるものはしていきたい。(事)

→構想には予算的なものは書かれていない。計画になればある程度予算的なところも考慮して考えていかないと、結局絵に描いた餅で終わってしまう可能性が高いので、この計画においては予算も重要視して考えるべき。(委)

→予算の問題は一番の課題だと認識している。そのため基本計画の中で、予算をなるべく圧縮して建設できるような計画を立てて行きたいというのが事務局の考え。だとしても、現在の市の財政状況を考えると建設までの一定の期間を要することは考えている。しかし、基本計画も策定しておかないと社会経済情勢、国、県の制度に乗れるタイミングを逃してしまうということもあり、基本計画策定検討委員会を設置させて

いただいた。予算は重要ですので、経費を削減して、実現できるような計画としていきたい。(事)

(4) 今後のスケジュールについて

事務局より、資料3に基づいて説明を行った。

- ・ 諮問書の写しとスケジュールが連動している。
- ・ 委員会は令和9年度の上半期で一区切りにしたい。

<質疑等>

会議の案内が直近すぎるため、仕事の調整をつけるのが難しい。配慮していただきたい。(委)

→期間を取って案内を出すようにいたします。(事)

→なるべく早く通知を出すか、仕事への影響が少ない時間、18時開始などに時間帯をずらすか、検討いただく。(委員長)

(5) その他

事務局より、委員の希望があれば県内で建てた新庁舎への視察を考えている。ご意見いただきたい。

→ぜひ。(委)

→来月行けるかどうかは分からないが、できれば早い段階で調整したい。(事)

→視察をする方向で調整いたします。日程調整等計画が決まりましたら連絡お願いいたします。(委員長)

委員より、他市の事例で市長会から国に対し、庁舎建て替え時に活用できる交付税措置のある起債の要望を行っている、との情報提供。

→矢板市としても国に要望等を行っている。(事)

8 その他

特になし

9 閉会