

矢板市地域おこし協力隊(林業振興)

作業報告書

P1/3

作業場所	倉掛 及び 上伊佐野	報告者	室井
作業日	2023/5~2023/9	作業員	市川、大野、佐川、田村、室井
作業内容	忌避剤「カプスガード」の原料となる、「辛富士」の栽培作業を報告する。 現在進行中のため、本報告書は中間報告とする。		

<作業内容>

1.目的

忌避剤「カプスガード」の原料「辛富士」生産地として、矢板市が候補になっている。
そのため、「辛富士」の試験栽培を行う。前例の無い取組みであり、本年度は栽培の可否、栽培方法の検証を行う。

2.作業スケジュール(実績)

	2023/4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
作業内容		苗作り	苗水やり 畑作り	定植	草刈り		収穫開始 (進行中)		

3.作業報告

①苗作り・苗水やり 3200本のプラグ苗をポット苗に移植



図1: 苗移植作業



図2: 苗水やり

<作業内容>

3.作業報告

②畑作り 耕運・草刈り・肥料撒き・畝立て

畑場所 倉掛 及び 上伊佐野



図3:倉掛畑 作業前



図4:倉掛畑 耕運作業



図5:上伊佐野畑 耕運作業



図6:倉掛畑 畝立て作業



図7:肥料撒き作業

<作業内容>

3.作業報告

③定植



図8:倉掛畑 定植作業



図9:倉掛畑 定植後

④草刈り



図10:上伊佐野 草刈り前



図11:上伊佐野 草刈り後

⑤収穫作業



図12:倉掛 収穫作業



図13:収穫した辛富士

結果

4月から9月までの辛富士作業を報告した。倉掛の圃場では辛富士を収穫できるまで生育が進んでいる。引き続き栽培を行い、報告する。