

矢板市公共施設再配置計画策定スケジュール(案)

項	項目	平成29年度																																			
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
	再配置計画策定検討部会 (庁内関係課)委員選任		依頼◎	選任◎																																	
	策定委員募集 (広報5月1日号掲載)選任				公募◎	選任◎																															
1	行政手続き		業選◎	見積合◎	契約打合																													◆計画決定 配付			
2	業者				契約打合	骨子案作成・検討・完成			施設ごと素案作成・検討			計画素案作成・検討・完成						計画素案修正・完成			印刷製本・完																
3	再配置計画策定 検討部会(庁内関係課)				第1回◎		第2回◎							第3回◎						第4回◎																	
4	再配置計画策委員会 (庁外関係者)					第1回◎		第2回◎						第3回◎						第4回◎									第5回◎	◎パブコム結果報告							
6	再配置計画 パブリックコメント																			パブリックコメント1か																	
7	調整会議				5/12		6/19	7/11		8/10				9/13	10/10		11/10					12/12			1/12			2/9			3/14						
							◎骨子案審議							◎施設素案審議						◎計画素案報告・パブコム					◎パブコム結果報告												
8	庁議等				5/25		6/26	7/26		8/21				9/25	10/25		11/17	12/25						1/25	2/19					3/23							
							◎骨子案審議							◎施設素案審議						◎計画素案報告・パブコム					◎パブコム結果報告												
9	議会報告				5/19	6/9	6/22	7/19	8/18	9/1	9/21	10/19	11/14	12/1	12/14	1/18										2/15	3/2	3/23									
								◎骨子案報告						◎施設素案報告						◎計画素案報告・パブコム					◎パブコム結果報告												
10	シンポジウム開催予定							◆開催告知	◆開催告知	◆シンポジウム開催																											
11	広報・ホームページ掲載				5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/1	2/1	3/1																						
					◎策定委員募集		◆開催告知	◆開催告知		◆特集・再配置計画	◆パブコム告知	◆パブコム告知		◆特集・再配置計画																							

◆会議内容(予定) ◎検討部会

◎策定委員会

1	第1回	策定委員検討、スケジュール確認、骨子案検討、担当施設ごと検討依頼、その他	1	第1回	スケジュール確認、骨子案検討、担当施設ごと検討、その他
2	第2回	骨子案、施設ごと素案検討	2	第2回	骨子案、施設ごと素案検討
3	第3回	施設ごと素案、計画素案検討	3	第3回	施設ごと素案、計画素案検討
4	第4回	施設ごと素案、計画素案検討・パブコム実施	4	第4回	施設ごと素案、計画素案検討・パブコム実施
			5	第5回	パブコム結果