

## 施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	矢板市

- 1 計画名称 矢板市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 矢板市
- 3 計画期間 平成 21 年度 ~ 平成 23 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H23.12.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟 (b)		
		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校 9校	28棟	100%	16棟	3棟
中学校 4校	15棟	66.7%	1棟	5棟
高等学校 校	棟	%	棟	棟
特別支援学校 校	棟	%	棟	棟
幼稚園 校	棟	%	棟	棟
学校給食施設				
単独校調理場 2箇所				
共同調理場 4箇所				
スポーツ施設				
学校水泳プール 13箇所				
学校武道場 2箇所				
社会体育施設 箇所				

②その他、特記すべき状況・課題

耐震診断により、市内小中学校で19棟が耐震性の無いことが確認されたため、平成21年度より耐震補強工事を行い11棟が完了している。引き続き、小学校3棟、中学校2棟について、補強により耐震化を行う。  
また、体育施設についても、老朽化した水泳プールの改築を行い、学校教育におけるスポーツ振興のための施設整備の充実を図ることとする。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①耐震性の確保を図る整備

耐震二次診断により、耐震性の無いことが確認されている小中学校の19棟のうち、倒壊の恐れのある18棟について耐震補強を実施中であり、11棟が完了している。引き続き、5棟について補強により耐震化を行う。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	3棟		3棟	3棟		89.3	→ 100
中学校	5棟	1棟	1棟	1棟		66.7	→ 80
高等学校							→
特別支援学校							→
幼稚園							→

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

安沢小学校の水泳プールは、塗装の剥落やコンクリート表面の劣化による老朽化が著しく、校舎の改築により別敷地となっており支障をきたしているため、平成22年度に改築を行う。

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画期間経過後に、目標の達成度合いを計測し、評価結果等を当市のホームページ等で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】		備考
		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 耐震性の確保を図る整備 (特)地震補強 地震補強	6 8	125,850 334,140	125,850 334,140	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備				
③ 教育環境の質的な向上を図る整備				
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 学校水泳プール(屋外)	1	116,770	116,770	
小計	15		576,760	
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業				
小計				
合計	15		(※) 576,760	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣工 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費	耐力度 4,500点 以下		Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上				
矢板小学校	①	0502	(特)地震改築	屋	S	1,438	1,438	0	20,068	20,068	0	21補正	1			H22.4	H22.11		
東小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	778	778	0	7,573	7,573	0	21補正	1			H22.4	H22.10		
泉小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	668	668	0	23,868	23,868	0	21補正	1			H22.4	H22.12		
片岡小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	775	775	0	19,705	19,705	0	21補正	1			H22.5	H22.10		
西小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	605	605	0	27,318	27,318	0	21補正	1			H22.6	H22.11		
乙畑小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	605	605	0	27,318	27,318	0	21補正	1			H22.5	H22.11		
安沢小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	325	325	0	116,770	116,770	0	22年度				H22.8	H23.3		
豊田小学校	①	0501	地震補強	屋	S	596	596	0	12,603	12,603	0	22年度予備費		1		H23.3	H23.9		
泉小学校	①	0501	地震補強	校	R	2,532	2,532	0	28,198	28,198	0	22年度予備費			1	H23.3	H23.11		
東小学校	①	0501	地震補強	校	R	4,461	4,461	0	134,027	134,027	0	22年度予備費		2	1	H23.3	H23.12		
矢板小学校	①	0501	地震補強	校	R	1,202	1,202	0	26,123	26,123	0	23補正3次		1		H24.1	H24.3		
西小学校	①	0501	地震補強	校	R	1,610	1,610	0	15,697	15,697	0	23補正3次			1	H24.1	H24.3		
片岡小学校	①	0501	地震補強	校	R	1,450	1,450	0	32,013	32,013	0	23補正3次			1	H24.1	H24.3		
矢板中学校	①	0501	地震補強	校	R	2,509	2,509	0	33,820	33,820	0	23補正3次			1	H24.1	H24.3		
片岡中学校	①	0501	地震補強	校	R	2,227	2,227	0	51,659	51,659	0	23補正3次			1	H24.1	H24.3		
8校						21,781			(※) 576,760				6	4	6				
													16						

(※)様式2と一致すること。