

矢板市地域おこし協力隊（林業振興）

作業報告書

作業場所	市有林 15 林班準林班 35 小班整備 (第1期)	報告者	吉田
作業日	令和4年7月20日～9月5日	作業員	大野、吉田、室井
作業内容	広葉樹植栽後、手入れが入ってなかった市有林の整備を行った。植栽木及び今後残す木を選木し、マーキングした後、手のこ、手鎌、刈払い機を用いて下刈りを実施した。道路から作業道まで見通しが利くようになり、作業道を歩行できるようになった。今までつるなどによって日光がさえぎられていた樹木にも日光が当たるようになり、今後のよりよい生育が期待できるようになった。		
	〈作業前〉		〈作業後〉
		➔	
		➔	
		➔	