

矢板市地域おこし協力隊（林業振興） 椋

作業報告書

作業場所	立足（スギ植林イベント予定地）	報告者	吉田
作業日	令和4年11月10日～11月30日	作業員	大野、吉田、室井
作業内容	12月3日にスギ植林イベントを実施するに当たり、会場の下準備を行った。皆伐地の草刈りを行い、植林予定範囲内に、巻尺及び2mの棒を用いて植栽位置を決め、杭を打ちテープで印をつけた。植栽間隔は2mとし、杭は現地にある枝などを利用した。		

〈作業前〉

〈作業後〉

